I° BOZZA

TEMPISTICA REDAZIONE E APPROVAZIONE PUC INTEGRATO ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
	Atti e fasi
	Redazione
	Competenze
	Tempi

	Delibera INDIRIZZI
	Ufficio Tecnico

	RUP

Assistente al RUP
	30 gg.
(in parallelo)

	Preliminare di Piano
	Ufficio Tecnico

Coadiuvato dall’Ufficio di Piano
	RUP

Ufficio di PIANO

	30 gg.

(in parallelo)

	Rapporto Ambientale Preliminare
	Ufficio di Piano
	RUP

Ufficio di PIANO

	30 gg.

(in parallelo)

	Istanza di VAS

comunicazione

consultazione 
	Ufficio VAS e Ufficio di Piano

	RUP
	45 gg.

	Adozione preliminare 
	Ufficio Tecnico


	Giunta Comunale
	

	Redazione

Piano programmatico (PPC)

RUEC e Norme di Attuazione


	Ufficio di Piano
	RUP

Ufficio di PIANO

	30 gg.

(in parallelo)

	Adozione
Piano e misure di salvaguardia
	Ufficio Tecnico


	Giunta Comunale

	Pubblicazione sul BURC

	Osservazioni


	Pubblicazione
	RUP

Ufficio Tecnico


	60 gg.



	Valutazioni e recepimento

Osservazioni


	Ufficio Tecnico


	Giunta Comunale


	Max 90 gg.



	Redazione VAS
	Ufficio di Piano
	RUP

Ufficio di PIANO

	Max 90 gg.



	Trasmissione

Autorità

per pareri di competenza
	Ufficio Tecnico


	-Provincia di Salerno

-Parco Cilento
	Max 60 gg.



	Acquisizione pareri ed eventuali revisioni


	Ufficio Tecnico


	Giunta Comunale


	Max 90 gg.



	Approvazione


	Ufficio Tecnico


	Consiglio  Comunale


	

	Eventuali revisioni


	Ufficio Tecnico


	Giunta Comunale


	Max 60 gg. 

e definitiva

Pubblicazione 

sul BURC




